ИНФОРМАЦИЯ

о проведенном контрольном мероприятии 
[bookmark: _Hlk506393868][bookmark: _Hlk494122474][bookmark: _Hlk500857931][bookmark: _Hlk506399183]«Оценка законности, эффективности расходования бюджетных средств в рамках реализации на территории муниципального образования город Норильск мероприятий по ремонту кровель многоквартирных домов, пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий 21-23 марта 2016 года»

Контрольно-счетная палата города Норильска провела контрольного мероприятия «Оценка законности, эффективности расходования бюджетных средств в рамках реализации на территории муниципального образования город Норильск мероприятий по ремонту кровель многоквартирных домов, пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий 21-23 марта 2016 года» в соответствии с разделом 1 Плана работы на 2017 год. 
Основанием для включения в План работы на 2017 год явилось поручение Главы города Норильска.
Проверка проводилась в МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска», которому были выделены бюджетные средства из резервного фонда Администрации города Норильска, на цели, связанные с мероприятиями по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и аварий.

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения.

1. Учреждением были утверждены локально-сметные расчеты, в которых прямая расценка по смене карнизных свесов была заменена применительно на две расценки, в результате данного факта, восстановительные работы выполнены с нарушением технологии производства: увеличением ширины карнизных свесов на кровлях более 710 мм, а также устройство карнизных свесов без применения кляммеров на крышах многоквартирных домов, пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий.
2. Приемка кровель осуществлялась по Типовой технологической карте не соответствующей климатической зоне России IБ для города Норильска.
3. Часть кровельных работы выполнены ненадлежащим образом либо кровельные работы, предусмотренные локально-сметными расчетами, не выполнены, Учреждением данные работы были приняты и оплачены в полном объеме. Данные нарушения привели к неэффективному и незаконному использованию бюджетных средств.
[bookmark: _Hlk501116998]4. В прямые затраты смет включены дополнительные расходы по устройству нетитульных временных защитных ограждений, на возведение которых предусмотрены расходы в составе норм накладных расходов на строительные и монтажные работы.
5. Управлением принято техническое решение по изменению конструкции стропил, не имея свидетельства о допуске к таким видам работ и соответствующих полномочий.
6. В силу отсутствия работ и услуг в Минимальном перечне, предоставляемых управляющими компаниями, начальные (максимальные) цены контрактов по ликвидации чрезвычайной ситуации были необоснованно завышены на сумму стоимости работ по ремонту и замене общедомового имущества, не включённых в планы работ управляющих компаний на текущий год, что привело к расходованию бюджетных средств на иные, не предусмотренные правовым основаниям выдачи этих средств, цели.

В ходе контрольного мероприятия выявлены иные замечания и недостатки.

По результатам контрольного мероприятия Управлению предложено принять ряд соответствующих мер.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес Главы города Норильска, Председателя Городского Совета и Прокуратуры города Норильска.

По нарушениям, указанным в разделах Отчета, документ и информация переданы в Управление федеральной службы безопасности РФ по г. Норильску.



Руководитель контрольного мероприятия
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